

农业部工程建设服务中心

农建函[2017]32号

关于开展2017年农业建设项目督导检查工作的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市农业（农牧、农村经济）、农机、畜牧、兽医、农垦、渔业厅（局、委、办），新疆建设兵团农业局，部直属单位、直属垦区、有关高校：

为深入推进农业供给侧结构性改革，发挥好农业建设项目的支撑保障作用，进一步提升项目规范管理水平，不断提高投资效益，2017年我中心将继续开展农业建设项目督导检查工作。现就有关事项通知如下。

一、总体思路

围绕贯彻落实中央1号文件等一系列决策部署，在积极推进简政放权的同时，强化事中事后管理服务，以中央预算内基本建设和农业综合开发农业部项目为重点，以全程监管、前置服务为主线，坚持点与面结合、日常监管与集中检查结合、工作实践与政策谋划结合，强化项目承担单位规范建设的主体责任、省级农业行政主管部门管理责任，着力创新项目监管方式，努力构建项目单位自查、省级部门督导检查、农业部综合督导抽查的工作格局，加快推进项目建设进度，及早消除违规建设的苗头性问题，

不断提升项目规范管理水平 and 建设质量，梳理专项建设成效与问题，为促进项目整合、专项优化设置提供参考，不断提高中央农业建设资金使用效益。

二、工作内容

（一）项目建设单位自查。按照《农业建设项目检查工作细则（试行）》和《国家农业综合开发综合检查办法》，对本单位所有在建项目进行自查，重点包括项目批复执行情况、资金管理使用情况（包括政府欠款情况）、工程建设进度情况、建设管理规范情况、信息按月报送情况，以及值得推广的好经验、好做法和存在的主要问题。

（二）省级农业行政主管部门督导检查。一是部署、监督辖区内项目建设单位开展自查，同时对 2015-2016 年下达投资计划、尤其是尚未开工建设的项目进行抽查，抽查比例不低于 2015-2016 年下达投资计划项目总数的 30%；二是对 2016 年整改项目“回头看”，跟踪督促整改落实；三是全面梳理“十二五”以前下达投资计划、目前尚未竣工验收的项目，逐个分析原因，提出推进建设的意见，督促项目单位加快竣工验收工作；四是全面总结 2017 年度建设项目督导检查工作，详细说明上述工作开展情况，并总结项目建设管理的好经验、好做法，分析存在的主要问题，围绕专项设置、谋划、整合、管理及现有制度修订完善提出意见建议，及时向我中心报送总结报告。

部属三院本级（中国农业科学院、中国水产科学研究院、中国热带农业科学院）和部直属垦区总局按照省级农业行政主管部门同等要求开展工作。

（三）部级综合督导检查。一是抽查省级农业行政主管部门、部属三院本级和直属直供垦区总局监督检查工作开展情况。二是重点对 2015-2016 年下达投资计划、中央投资不低于 1000 万元（农业综合开发项目中央投资不低于 500 万元）且建设进度滞后的项目进行抽查。

三、时间安排

2017 年 6-8 月，省级农业行政主管部门、部属三院本级和部直属直供垦区部署督导检查相关工作；组织项目建设单位进行自查并开展督导检查。

2017 年 9-10 月，我中心组织开展部级综合督导检查。

四、材料报送

地方承担项目自查报告报省级农业行政主管部门；部属三院和直属直供垦区的下级单位报三院本级和垦区总局。报送时间自行要求。

省级农业行政主管部门、部属三院本级和直属直供垦区总局督导检查工作总结报告，以及三院外其他直属单位和有关高校的自查报告（同时报送电子版和纸质版），于 8 月 31 日前报我中心。电子版材料主题为“单位名称+报告名称”并发送至

zxjc2017@126.com; 纸质材料邮寄至北京市海淀区学院南路 59 号，农业部工程建设服务中心项目监管处（联系人洪俊君，电话 010-62135588-6103）。同时，项目自查、抽查具体信息应在农业建设项目管理信息系统“监督检查”子模块及时填报。

五、有关要求

（一）提高思想认识，落实管理责任。各级农业行政主管部门要全面落实中央“放管服”要求，提高思想认识，优化过程服务，强化事中事后监管，构建和完善上下联动的监管工作长效机制，通过督导检查推动项目建设管理规范化，确保中央强农惠农资金使用高效安全。

（二）强化成果应用，提高建设水平。加强监督检查结果与投资安排挂钩，奖优罚劣，对于明显违规开展建设的项目，我中心将建议主管部门加大惩处力度，在全系统进行通报。对于项目建设管理总体情况良好的省份，及时总结、加大宣传。同时，结合管理制度制修订工作，从正反两个方面完善项目建设管理制度的具体条款。

（三）积极协调配合，共同推进建设。请相关部门积极配合，共同推进项目规范建设。自查、抽查、材料报送等情况将纳入全年检查工作范围，适时予以通报。

农业部工程建设服务中心

2017 年 6 月 19 日